


กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ปี 2568


การดำเนินงานกองทุนฯ

โครงการ


โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน
เดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ สังฆมณฑล
สถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย - เนปาล




โครงการกิจกรรมขับเคลื่อนการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา




โครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสาน
และเผยแผ่พระพุทธศาสนา



โครงการผลิตสื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม




โครงการผลิตสื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
(วิถีทัศน์และเพลงคุณธรรม)




งบประมาณที่ได้รับ

แผนการใช้จ่าย



รายจ่าย


หน่วย : ล้านบาท



แผนรายจ่าย : 24,899,900 บาท
ผลรายจ่าย : 256,701 บาท

รายรับ


หน่วย : ล้านบาท



แผนรายรับ : 22,899,900 บาท
ผลรายรับ : 17,099,900 บาท

โครงการกิจกรรมขับเคลื่อน การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ไตรมาส 1

ผลการดำเนินงาน (3 ปีย้อนหลัง - ปัจจุบัน)



การดำเนินงาน


กิจกรรม	ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
1. ขออนุมัติโครงการ	←→				กองทุนฯ	
2. เปิดรับข้อเสนอโครงการ	←→	←→			กองทุนฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3. ประชุมพิจารณาโครงการ		←→	←→		กองทุนฯ	
4. จัดสรรเงินอุดหนุน		←→	←→		กองทุนฯ	
5. ติดตามผลการดำเนินโครงการฯ			←→	←→	กองทุนฯ	

←→ แผนการดำเนินงาน
←→ ผลการดำเนินงาน

โครงการผลิตสื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ไตรมาส 1



ผลการดำเนินงาน (3 ปีย้อนหลัง - ปัจจุบัน)



การดำเนินงาน

กิจกรรม	ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
1. ขออนุมัติโครงการ	←→				กองทุนฯ	
2. ประชุมวางแผนงานดำเนินงาน	←→				กองทุนฯ/ สวธ.	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
3. จัดจ้างประกวดหรือผลิตสื่อ/วีดิทัศน์		←→			กองทุนฯ/ สวธ.	
4. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ				←→	กองทุนฯ	

←→ แผนการดำเนินงาน
←→ ผลการดำเนินงาน


โครงการผลิตสื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (วิถีทัศน์และเพลงคุณธรรม) ไตรมาส 1



โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งกองทุนฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการกรมดำเนินการ แต่เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองทุนฯ จึงดำเนินการแจ้งผลการดำเนินงานดังกล่าว ต่อคณะกรรมการฯ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ การปรับแผนการดำเนินงาน กองทุนฯ (เพิ่มเติม) ซึ่งมีการปรับชื่อโครงการดังกล่าว จากเดิม โครงการผลิตสื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เป็นโครงการผลิตสื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (วิถีทัศน์และเพลงคุณธรรม) และกองทุนฯ ได้ขอความเห็นชอบ กรมบัญชีกลางอนุมัติแผนการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อการดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่เสียหายต่อราชการ


การดำเนินงาน

กิจกรรม	ระยะเวลา						ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	ปี 2567				ปี 2568			
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2		
1. ขออนุมัติโครงการ	←→						กองทุนฯ	
2. ประชุมวางแผนงานดำเนินงาน	←→	←→					กองทุนฯ/ สส.	
3. จัดจ้างประกวดหรือผลิตสื่อ/วิถีทัศน์			←→			←→	กองทุนฯ/ สส.	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ				←→			กองทุนฯ	



โครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสาน และเผยแผ่พระพุทธศาสนา ไตรมาส 1

ผลการดำเนินงาน (3 ปีย้อนหลัง - ปัจจุบัน)




การดำเนินงาน

กิจกรรม	ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
1. ขออนุมัติโครงการ	↔				กองทุนฯ	
2. คัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา		↔			กองทุนฯ/ สวร.	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
3. จัดพิธีมอบทุนการศึกษา				↔	กองทุนฯ/ สวร.	
4. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ				↔	กองทุนฯ	


↔ แผนการดำเนินงาน
↔ ผลการดำเนินงาน

โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเดิน ทางไปประกอบศาสนกิจ ณ สัณเฑาะณีสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย - เนปาล


ผลการดำเนินงานประกอบศาสนกิจ
 ณ สัณเฑาะณีสถาน (3 ปีย้อนหลัง - ปัจจุบัน)



ผลการดำเนินงานการอุดหนุนศูนย์อำนวยการ
 ความสะดวกฯ (3 ปีย้อนหลัง - ปัจจุบัน)



การดำเนินงาน



กิจกรรม	ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
1. ขออนุมัติโครงการ	←→				กองทุนฯ	
2. คัดเลือกพระสงฆ์และ พุทธศาสนิกชน	←→				กองทุนฯ/ สวธ.	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
3. จัดจ้างโครงการฯ	←→				กองทุนฯ/ สวธ.	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
4. ประชุมชี้แจงก่อนการเดินทาง		←→			กองทุนฯ/ สวธ.	
5. เดินไปสังเฑาะณีสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล		←→			กองทุนฯ/ สวธ.	
6. จัดสรรเงินอุดหนุนแก่ศูนย์ อำนวยการความสะดวกฯ		←→			กองทุนฯ	
7. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ				←→	กองทุนฯ	