

กองทุนส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ปี 2568

สถานะโครงการ


โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน
เดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ จังหวัดชายแดนภาค
4 ตำบล ประเทศอินเดีย - เนปาล



โครงการกิจกรรมขับเคลื่อนการเผยแพร่
พระพุทธศาสนา



โครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสาน
และเผยแพร่พระพุทธศาสนา




โครงการผลิตสื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม



โครงการผลิตสื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
(วิถีทัศน์และเพลงคุณธรรม)




งบประมาณ



รายจ่าย


หน่วย : ล้านบาท




แผนรายจ่าย : 24,899,900 บาท
ผลรายจ่าย : 18,374,833.00 บาท

รายรับ

หน่วย : ล้านบาท




แผนรายรับ : 22,899,900 บาท
ผลรายรับ : 22,899,900 บาท



ภาคีเครือข่ายกองทุนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

หน่วย: รูป




จำนวนภาคีเครือข่ายพระสงฆ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2568

รวม 1,514 รูป

หมายเหตุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุนฯ ไม่สามารถนำพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ ประเทศอินเดีย - เนปาล เนื่องจากสถานการณ์ Covid -19

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกองทุนฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567




เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน เท่ากับ 2.450 และในปีงบประมาณพ.ศ.2567 การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ด้านผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง เท่ากับ 1.000 คะแนน กองทุนฯ จึงมีการจัดทำแผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานทุนหมุนเวียน

โครงการกิจกรรมขับเคลื่อนการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ 2568 (ไตรมาส 3)

ข้อมูลโครงการ


งบประมาณ : จำนวน 1,800,000 บาท



หมายเหตุ: กองทุนฯ สามารถจัดสรรงบประมาณตามแผนที่กำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 100


ผลการดำเนินงาน (3 ปีย้อนหลัง - ปัจจุบัน)

หน่วย : โครงการ/กิจกรรม




หมายเหตุ: กองทุนฯ สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม ได้มากกว่าแผนที่กำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 233.34

ประเภทหน่วยงาน ที่ได้รับการสนับสนุน



ข้อมูลการสนับสนุน












ตารางเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568




หมายเหตุ : อยู่ระหว่างรอรายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย : แสนบาท

แผน - ผลการดำเนินงาน


| กิจกรรม | ระยะเวลา | | | | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ (แผนและผล) |
|------------------------------|--|--|----------|---|--------------|--|
| | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | | |
| 1. ขออนุมัติโครงการ |   | | | | กองทุนฯ | ดำเนินการแล้ว |
| 2. เปิดรับข้อเสนอโครงการ |   | | | | กองทุนฯ | ดำเนินการแล้ว |
| 3. ประชุมพิจารณาโครงการ | |   | | | กองทุนฯ | ดำเนินการแล้ว |
| 4. จัดสรรเงินอุดหนุน | |   | | | กองทุนฯ | แผน : 30 โครงการ/กิจกรรม ผล : 70 โครงการกิจกรรม |
| 5. ติดตามผลการดำเนินโครงการฯ | | | |  | กองทุนฯ | อยู่ระหว่างดำเนินการ |




โครงการผลิตสื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไตรมาส 3)

• ข้อมูลโครงการ

งบประมาณ : จำนวน 1,500,000 บาท



ผลการดำเนินงาน (3 ปีย้อนหลัง - ปัจจุบัน)



กองทุนฯ อยู่ระหว่างดำเนินการผลิตสื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

จำนวน 2 ชิ้นงาน ประกอบด้วย

1. ผลิตสื่อวีดิทัศน์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการเผยแพร่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์เครือข่ายกองทุนฯ จำนวนรวมทั้งสิ้น 10 คลิป
2. ผลิตคลิปไวรัล (Viral Clip) เล่าเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ผ่าน Influencer

แผน-ผลการดำเนินงาน


| กิจกรรม | ระยะเวลา | | | | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ (แผนและผล) |
|--|----------|----------|----------|----------|--------------|------------------------|
| | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | | |
| 1. ขออนุมัติโครงการ | ←→ | | | | กองทุนฯ | ดำเนินการแล้ว |
| 2. ประชุมวางแผนงานดำเนินงาน | ←→ | ←→ | | | กองทุนฯ/สล. | ดำเนินการแล้ว |
| 3. จัดจ้างประกวดหรือผลิตสื่อ/วีดิทัศน์ | | ←→ | | | กองทุนฯ/สล. | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 4. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ | | | | ←→ | กองทุนฯ | |

←→ แผนการดำเนินงาน
←→ ผลการดำเนินงาน

โครงการผลิตสื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (วีดิทัศน์และเพลงคุณธรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไตรมาส 3)

• ข้อมูลโครงการ



งบประมาณ : จำนวน 1,800,000 บาท



หมายเหตุ: กองทุนฯ มีความสามารถในการต่อรองจากต่ำกว่าที่ประมาณการไว้



ผลการดำเนินงาน



กองทุนฯ ได้ดำเนินจัดจ้างโครงการผลิตสื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 1 งาน โดยมีผลผลิต ดังนี้

- ผลิตเพลงส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 1 เพลง
- ผลิตวีดิทัศน์ หัวข้อ "10 ชุมชนต้นแบบ" จำนวนชุมชนละ 3 คลิป รวม 30 คลิป

แผน - ผลการดำเนินงาน


| กิจกรรม | ระยะเวลา | | | | | | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ (แผนและผล) |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|---------------------------|
| | ปี 2567 | | | | ปี 2568 | | | |
| | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | | |
| 1. ขออนุมัติโครงการ | ←→ | | | | | | กองทุนฯ | ดำเนินการแล้ว |
| 2. ประชุมวางแผนงานดำเนินงาน | ←→ | | | | | | กองทุนฯ/สล. | ดำเนินการแล้ว |
| 3. จัดจ้างประกวดหรือผลิตสื่อ/วีดิทัศน์ | | | ←→ | | | | กองทุนฯ/สล. | แผน : 1 งาน ผล : 1 งาน |
| 4. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ | | | | | | ←→ | กองทุนฯ | อยู่ระหว่างดำเนินการ |

←→ แผนการดำเนินงาน
←→ ผลการดำเนินงาน


โครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสาน และเผยแผ่พระพุทธศาสนา ไตรมาส 3

• ข้อมูลโครงการ

งบประมาณ : จำนวน 2,700,000 บาท



ผลการดำเนินงาน (3 ปีย้อนหลัง - ปัจจุบัน)



แผน-ผลการดำเนินงาน


| กิจกรรม | ระยะเวลา | | | | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ (แผนและผล) |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|--------------|------------------------|
| | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | | |
| 1. ขออนุมัติโครงการ | ↔ | | | | กองทุนฯ | ดำเนินการแล้ว |
| 2. คัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา | | ↔ | ↔ | | กองทุนฯ/สจร. | ดำเนินการแล้ว |
| 3. จัดพิธีมอบทุนการศึกษา | | | | ↔ | กองทุนฯ/สจร. | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 4. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ | | | | ↔ | กองทุนฯ | |

↔ แผนกรดำเนินงาน
↔ ผลการดำเนินงาน


โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเดินทางไปประกอบศาสนกิจณ สังฆนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย – เนปาล ประจำปีงบประมาณ 2568 (ไตรมาส 3)

• ข้อมูลโครงการ

งบประมาณ : จำนวน 15,099,900 บาท



ผลการดำเนินงาน (3 ปีย้อนหลัง - ปัจจุบัน)



สังฆนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย – เนปาล



ลุมพินีวัน
สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า



พุทธคยา
สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า



สารนาถ
สถานที่แสดงปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้า



กุสินารา
สถานที่แสดงปรินิพพานของพระพุทธเจ้า

การเดินทางไปประกอบศาสนกิจณ สังฆนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย – เนปาล


- รุ่นที่ 1 : วันที่ 11 - 18 มีนาคม 2568 จำนวน 68 รูป/คน
- รุ่นที่ 2 : วันที่ 14 - 21 มีนาคม 2568 จำนวน 66 รูป/คน
- รุ่นที่ 3 : วันที่ 20 - 27 มีนาคม 2568 จำนวน 66 รูป/คน




สนับสนุนศูนย์อำนวยความสะดวกเดินทางไปประกอบศาสนกิจณ สังฆนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล จำนวน 16 แห่ง

โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเดินทางไปประกอบศาสนกิจณ สังฆเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย – เนปาล ประจำปีงบประมาณ 2568 (ไตรมาส 3)

กลุ่มเป้าหมาย



ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ



ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้ง 3 รุ่น มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

| กิจกรรม | แผน-ผลการดำเนินงาน | | | | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ (แผนและผล) |
|--|--------------------|----------|----------|----------|--------------|-------------------------------------|
| | ระยะเวลา | | | | | |
| | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | | |
| 1. ขออนุมัติโครงการ | ←→ | | | | กองทุนฯ/สอธ. | ดำเนินการแล้ว |
| 2. คัดเลือกพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน | ←→ | ←→ | | | กองทุนฯ/สอธ. | ดำเนินการแล้ว |
| 3. จัดจ้างโครงการฯ | ←→ | ←→ | | | กองทุนฯ/สอธ. | ดำเนินการแล้ว |
| 4. ประชุมชี้แจงก่อนการเดินทาง | | ←→ | ←→ | | กองทุนฯ/สอธ. | ดำเนินการแล้ว |
| 5. เดินทางไปสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล | | ←→ | ←→ | | กองทุนฯ/สอธ. | แผน : 200 รูป/คน ผล : 200 รูป/คน |
| 6. จัดสรรเงินอุดหนุนแก่ศูนย์อำนวยความสะดวกฯ | | ←→ | ←→ | | กองทุนฯ | แผน : 16 ศูนย์ ผล : 16 ศูนย์ |
| 7. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ | | | | ←→ | กองทุนฯ | อยู่ระหว่างดำเนินการ |

